

## **Sprawozdanie z realizacji zadania pn.: „Prace zabezpieczające i pielęgnacyjne drzewostanu parkowego Założenia Dworsko - Ogrodowego w Milanowie - etap II”.**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie i Powiat Parczewski w dniu 13.05.2015r., zawarły umowę numer 151/2015/D/OP na dofinansowanie zadania „Prace zabezpieczające i pielęgnacyjne drzewostanu parkowego Założenia Dworsko - Ogrodowego w Milanowie - etap II” na kwotę dotacji w wysokości 5000,00 zł. Zaplanowany koszt realizacji zadania wyniósł ogółem 10 500,00 zł, w tym wkład własny kwota 5 500 zł.

Zadanie jest kontynuacją I etapu prac pielęgnacyjnych drzewostanu parkowego wykonanym w 2014 roku. W ramach II etapu wykonano dalsze prace zabezpieczające drzewostan parkowy Założenia Dworsko - Ogrodowego w Milanowie dokonując wycinki i cięcia korekcyjnego podstaw 16 szt. drzew, a także prace pielęgnacyjne na kolejnych 34 drzewach polegające na usuwaniu posuszu, skracaniu gałęzi zmniejszając ich masę, prześwietlając koronę bądź zmniejszając wysokość.

---

Wykonawcą wymienionych zadań, jak również autorem programu prac jest firma usługowa Banasiuk Sławomir, ul. Nowopijarska 11/27, 21-400 Łuków.

Gałęzie zostały zrębkowane a drewno zostanie sprzedane odbiorcom indywidualnym na podstawie cennika detalicznego sprzedaży drewna klasy S4 (drewno opałowe).

Zarówno wycinka drzewa, jak i poddanie ich zabiegom pielęgnacyjnym prowadzone były zgodnie z programem prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych obejmujących całość zadania, zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej.

Kosztorys wykonywanych prac obejmował łącznie 50 szt. drzew zaplanowanych w realizacji II etapu na kwotę 10 500,00 zł. Całość zadania zgodnie z zawartą umową wykonano do 30 listopada 2015 r.

Efektom wykonania zadania jest przedłużenie żywotności drzew, wzmocnienie koron, poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz poprawa estetyki otoczenia Założenia Dworsko - Ogrodowego w Milanowie.